

MUISTIO

4/2015 - 2017

Haminan koulu- ja päiväkotihanke

Kokousaika Perjantai 30.10.2015 klo 8:00 – 9:41**Kokouspaikka** lin kunnanvirasto, kokoushuone 4**Käsiteltävät asiat**

§ nro	Asia	Sivu
27	Avaus <i>Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8:00 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi</i>	1
28	Läsnäolijat Tuomela Johannes (pj), Kehus Reijo (vpj), Mäenpää Petteri , Tiira Leena , Vitikka Markku, Härkin Jukka, Honkanen Jaana , Jokela Jari-Jukka, Rajala Tanja, Kaleva Oili, Alatossava Ari , Piispanen Satu, Anttila Vesa (siht.) <i>Puheenjohtaja totesi läsnäolijat</i>	
29	Hankkeiden vaiheistus ja linjaaminen <i>Keskusteltiin kunnanhallituksen linjauksesta ja hankkeen vaiheistuksesta. Todettiin hankkeen toteuttamisjärjestys:</i> <i>* Koulu (2016 – 2017)</i> <i>* Päiväkotia (2017 – 2018)</i> <i>* Monitoimiareena (2018 – 2019)</i>	
30	Tilaohjelma (koulu) <i>Käytiin läpi Haminan koulun tilaohjelma. Uudessa koulussa on lisätiloja yhteensä 2444 m² verran. Uusia luokkatiloja on 3 kpl (180 m²). Lisäksi on mm. teknisen työn ja tekstiilityön tilat (285 m²). Haminan koulun vanhaan, saneerattavaan osaan jää liikuntasali (monitoimitila), ruokasali laajennettuna, APIP/pienluokkatilat ja keittiö</i> <i>Tekninen johtaja Markku Vitikka esitteli alustavia suunnitelmia Haminan koulun vanhan osan kellarin kapseloinnista</i> <i>Arkkitehti Satu Piispanen esitteli koulun alustavia massoittelu ja rakennuksen sijoitteluvaihtoehtoja tontille.</i> <i>Jukka Härkin esitteli eri avustusmahdollisuuksia</i> <i>Todettiin.</i>	
31	Tutustuminen kohteisiin <i>Keskusteltiin eri tutustumiskohteista. Todettiin, että Vesa Anttila järjestää tutustumisen Parmacon kohteisiin Oulun seudulle</i>	

- 32 Muut asiat
** Seuraava kokous pe 13.11.2015 klo 8:00*
** Seuraavassa kokouksessa käydään läpi VSS-tilaa, päiväkodin tilaohjelmaa sekä koulun massoittelua/sijoittelua tontille*
- 33 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 9:41

Jakelu: Työryhmän jäsenet, kunnanjohtaja, Esko Särkikangas