

MUISTIO

6/2015 - 2017

Haminan koulu- ja päiväkotihanke

Kokousaika Tiistai 15.12.2015 klo (1215) 1500 - 1626**Kokouspaikka** lin kunnanvirasto, kokoushuone 5**Käsiteltävät asiat**

§ nro	Asia	Sivu
42	Avaus <i>Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 1500 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.</i>	1
43	Läsnäolijat Tuomela Johannes (pj), Kehus-Reijo (vpj) , Mäenpää Petteri, Tiira Leena , Vitikka Markku, Härkin Jukka , Honkanen Jaana , Jokela Jari-Jukka, Rajala Tanja, Kaleva Olli , Alatossava Ari, Piispanen Satu, Silander Simo, Anttila Vesa (siht.) <i>Puheenjohtaja totesi läsnäolijat.</i> <i>Todettiin, että Laurila Anitta lisätään postituslistalle ja toivottiin ateria- ja tilapalveluiden edustusta työryhmän kokouksiin.</i>	
44	Tutustuminen Metsokankaan kohteeseen klo 1300 <i>Tutustuminen ei tuonut juurikaan mitään uutta tietoa.</i> <i>Todettiin.</i>	
45	Tutustuminen Ritaharjun kohteeseen klo 1400 <i>Ritaharjun kohteeseen tutustuminen oli "silmiä avaava". 2-kerroksista moduulirakentamista ei voi sulkea pois. Rakennuksen muunneltavuus oli hyvä. Rakennuksen neliöt olivat erittäin tehokkaassa käytössä. Yläkerran äänet eivät häirinneet alakerrassa työskenteleviä. Koettiin myös, että yksikkökohtaiset virastomestarit antoivat erittäin positiivisen kuvan kohteesta.</i> <i>Todettiin.</i>	
46	Massoitteluvaihtoehdot <i>Työryhmä keskusteli rakentamisen vaiheistuksesta:</i> <i>1. vaiheessa (kevät 2017) rakennetaan osa uutta koulua. Rakennettava osa sijoittuu Kirkkotien suuntaisesti. Oppilaat sijoitetaan tähän rakennettavaan osaan ennen 2. vaiheen alkamista. Tähän osaan rakennetaan myös TN- ja TS-tilat. Tavoitteena on myös sijoittaa TS-tilat VSS-tiloihin.</i> <i>2. vaiheessa aikataulun mukaisesti puretaan Haminan koulun vanha osa (kesä-syky 2017). Vaiheen aikana aloitetaan pihatyöt.</i> <i>3. vaiheessa rakennetaan loput Haminan uudesta koulusta. Rakennettava osa sijoittuu Kotikujan suuntaisesti. Vaiheen aikana viimeistellään pihatyöt.</i> <i>4. vaiheessa saneerataan Haminan vanhan koulun jäljelle jäävä osa.</i> <i>Todettiin.</i>	

- 47 VSS-tila
Kouluun tuleva VSS-tila on suuruudeltaan noin 90 m². Tähän tilaan tullaan sijoittamaan koulun tekstiilityön opetus (TS-tila).
- Todettiin.*
- 48 Muut asiat
** Tutustuminen kohteisiin 20. – 21.1.2016*
** Seuraava kokous pe 15.1.2016 klo 0800*
- 49 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 1626.

Työryhmän puolesta, Vesa Anttila

21.12.2015

Jakelu: Työryhmän jäsenet, kunnanjohtaja, Esko Särkikangas