

MUISTIO

7/2015 - 2017

Haminan koulu- ja päiväkotihanke

Kokousaika Perjantai 15.1.2016 klo 0800 – 0828**Kokouspaikka** lin kunnanvirasto, kokoushuone 4**Käsittävät asiat**

§ nro	Asia	Sivu
50	Avaus <i>Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 0800 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.</i>	1
51	Läsnäolijat Tuomela Johannes (pj), Kohus-Reijo (vpj) , Mäenpää Petteri, Tiiro Leena, Vitikka Markku, Härkin Jukka, Honkanen Jaana , Jokela Jari-Jukka, Rajala Tanja, Kaleva Oili, Alatossava Ari, Piispanen Satu, Laurila Anitta, Silander Simo , Anttila Vesa (siht.) <i>Todettiin.</i>	
52	Massoitteluvaihtoehdot ja vaiheistus <i>Uuden koulun rakentaminen alkaa syksyllä 2016. Oppilaat ja henkilökunta pääsevät uusiin tiloihin syksyllä 2017. Vanhan osan purkutyöt aloitetaan kesällä 2017. Jäljelle jäävän osan peruskorjaus vaiheistetaan.</i> <i>Todettiin.</i>	
53	Tutustuminen Etelä-Suomen kohteisiin 20.-21.1.2016 <i>Käytiin läpi tutustumiskohteet ja aikataulus. Yhteislähtö lin kunnantalolta 20.1.2016 klo 0500.</i> <i>Todettiin.</i>	
54	Muut asiat <i>Seuraava kokous pidetään tutustumiskäynnin yhteydessä 20. – 21.1.2016.</i> <i>Todettiin.</i>	
55	Kokouksen päättäminen <i>Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 0828.</i>	

Työryhmän puolesta,

Vesa Anttila

Jakelu: Työryhmän jäsenet, kunnanjohtaja, Esko Särkikangas