

MUISTIO

8/2015 - 2017

Haminan koulu- ja päiväkotihanke

Kokousaika Perjantai 12.2.2016 klo 0800 – 0850**Kokouspaikka** lin kunnanvirasto, kokoushuone 4**Käsiteltävät asiat**

§ nro	Asia	Sivu
56	Avaus <i>Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 0800 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.</i>	1
57	Läsnäolijat Tuomela Johannes (pj), Kehus Reijo, 0811- (vpj), Mäenpää Petteri, Tiirö Leena , Vitikka Markku, Härkin Jukka, Honkanen Jaana, Jokela Jari-Jukka , Rajala Tanja, Kaleva Olli, Alatossava Ari , Piispanen Satu, Laurila Anitta, Silander Sime , Anttila Vesa (siht.) <i>Todettiin.</i>	
58	Kouluhanke, laatukriteerit - Helmikuussa tarjouspyyntö HILMAAn - Maaliskuussa urakkatarjoukset - Huhtikuussa sopimukset - Touko-heinäkuussa suunnittelu - Elokuussa rakennustyöt alkuun - Kesäkuussa -17 valmis - Elokuussa -17 kalustaminen valmis - Laatukriteerit 70% hinta ja 30% laatu - Laatukriteerien painoarvot: a) julkisivu 40% b) toiminnalliset ominaisuudet 30% c) rakenteelliset ja tekniset ominaisuudet 30% <i>Todettiin.</i>	
59	Henkilön lisääminen työryhmään, tietohallinto <i>Asialistat ja muistiot lähetetään tietohallintopäällikölle. Tietohallinnon edustajaa kuullaan asiantuntijana TVT-asioiden tiimoilta.</i> <i>Todettiin.</i>	
60	Muut asiat <i>Seuraava kokous pidetään arviolta huhtikuussa 2016.</i> <i>Todettiin.</i>	
61	Kokouksen päättäminen	

12.2.2016

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 0850.

Työryhmän puolesta,

Vesa Anttila

Jakelu: Työryhmän jäsenet, kunnanjohtaja, Esko Särkikangas