

MUISTIO

2/2015 - 2017

Haminan koulu- ja päiväkotihanke

Kokousaika Perjantai 18.9.2015 klo 8:00 – 9:05**Kokouspaikka** Iin kunnanvirasto, kokoushuone 4**Käsiteltävät asiat**

<u>§ nro</u>	<u>Asia</u>	<u>Sivu</u>
--------------	-------------	-------------

- | | | |
|----|--|---|
| 11 | <p>Avaus</p> <p><i>Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8:00 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.</i></p> | 1 |
| 12 | <p>Läsnäolijat</p> <p>Tuomela Johannes (pj), Kehus Reijo (vpj), Mäenpää Petteri, Tiiro Leena, Vitikka Markku, Härkin Jukka, Honkanen Jaana, Jokela Jari-Jukka, Rajala Tanja, Kaleva Oili, Alatossava Ari, Anttila Vesa (siht.)</p> <p><i>Puheenjohtaja totesi läsnäolijat.</i></p> | |
| 13 | <p>Tarveselvitys ja alustava tilaohjelma</p> <p><i>Keskusteltiin koulun tilatarpeista. Tilaohjelman ensimmäisessä versiossa on huomioitu noin 100 oppilaan kasvutarve. Tavoite on, että opetus voi toimia nykyisissä tiloissa uusien tilojen valmistumiseen asti.</i></p> <p><i>Keskusteltiin päiväkodin tilatarpeista. Tilaohjelman ensimmäisessä versiossa ei ole huomioitu lapsimäärän kasvutarvetta. Keskusteltiin perhepäivähoidon varahoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen tilatarpeista. Tavoite on, että päiväkotihanke suunnitellaan moduuliyksikön jatkeeksi.</i></p> <p><i>Keskusteltiin tilaohjelmien eri vaihtoehtoista.</i></p> <p><i>Keskusteltiin VSS-tilojen tarpeesta ja monitoimiareenasta, että ne pitää ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.</i></p> <p><i>Keskusteltiin kansalaisopiston tilatarpeista.</i></p> <p><i>Seuraavaan kokoukseen toimitetaan korjattu tilaohjelma ja karkea hinta-arvio.</i></p> <p><i>Jatkossa hankkeen valmistelu- ja vetovastuu siirtyy tekniselle toimelle. Myös asialistojen asiat ja aikatauluvastuu siirtyy tekniselle toimelle.</i></p> <p><i>Todettiin.</i></p> | |

- 14 Muut asiat
Seuraava kokous pe 9.10.2015.2015 klo 8:00.
- 15 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 9:05.

Kokouksen puolesta

Sihteeri, Vesa Anttila

Jakelu: Työryhmän jäsenet, kunnanjohtaja, Esko Särkikangas