

MUISTIO

9/2015 - 2017

Haminan koulu- ja päiväkotihanke

Kokousaika Perjantai 15.4.2016 klo 0800 – 1105**Kokouspaikka** lin kunnanvirasto, kokoushuone 4**Käsittävät asiat**

§ nro	Asia	Sivu
-------	------	------

62	Avaus <i>Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 0800 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.</i>	1
----	---	---

63	Läsnäolijat Tuomela Johannes (pj), Kehus-Reijo , (vpj), Mäenpää-Petteri , Tiira Leena , Vitikka Markku, Härkin Jukka, Honkanen Jaana , Jokela Jari-Jukka, Rajala Tanja, Kaleva Olli , Alatossava Ari, Piispanen Satu, Laurila Anitta , Silander Simo, Anttila Vesa (siht.) <i>Todettiin.</i>	
----	--	--

64	Tarjoukset, Haminan koulu (erillinen pöytäkirja liitteenä) <i>KVR-urakkana toteutettava Haminan koulun rakentaminen on herättänyt suurta mielenkiintoa. Kaikkiaan tarjouksia saapui määräaikaan mennessä 13 kpl. Tarjouksen jättivät: Oulun OKT Oy., Lujatalo Oy., Temotek Oy., lin Fasadi Oy., Rakennusyhtiö Observo Oy., Peab Oy., M-Partners Oy., Elemenco Oy., Rakennusliike Häyrynen Oy., Rakennusliike Lehto Oy., Rakennusliike Manninen Oy., Hartela Oy. ja Siklatalot Oy.</i>	
----	--	--

Todettiin.

Hankkeen laatuksiteerit olivat: 1) julkisivu, 2) toiminnalliset ominaisuudet ja 3) rakenteelliset ja tekniset ominaisuudet. Julkisivun painoarvo oli 40%, toiminnallisten ominaisuuksien painoarvo oli 30% sekä rakenteellisten ja teknisten ominaisuuksien painoarvo oli 30%.

Todettiin.

Laatupisteytyksen suoritti julkisivun osalta arkkitehti Satu Piispanen. Toiminnallisten ominaisuuksien osalta pisteytykset suorittivat rehtori Jari-Jukka Jokela, vararehtori Simo Silander ja luokanopettaja Kristiina Kurttila. Rakenteellisten ja teknisten ominaisuuksien osalta pisteytyksen suorittivat insinöörit Jukka Härkin ja Kari Manninen. Pisteytykset esiteltiin työryhmässä, joka kävi ne vielä kertaalleen läpi.

Todettiin.

Tarjouksien hintakuoret avattiin 15.4.2016 klo 1045 alkaen. Erillinen tarjousten avauspöytäkirja liitteenä. Urakoitsijan valitseminen viedään kunnanhallituksen käsiteltäväksi 18.4.2016.

Todettiin.

- 65 Muut asiat
Ei muita asioita.
- Todettiin.*
- 66 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 1105.

Työryhmän puolesta,

Vesa Anttila

Jakelu: Työryhmän jäsenet, kunnanjohtaja, Esko Särkikangas